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Resumo 
Nos dias de hoje, com a globalização dos mercados estão a ocorrer mudanças nos padrões de 
consumo. De grandes encomendas feitas com muita antecipação, temos vindo a caminhar 
gradualmente para encomendas de quantidades muito mais pequenas, de grande variedade, 
contratadas cada vez mais à última hora. Por seu turno, a concorrência, cada vez mais 
competitiva, provoca a longo prazo a redução das margens de lucro. Estas forças impelem as 
empresas a uma necessidade de mudança e adaptação interna constante. 
É neste âmbito que a empresa de louça metálica Silampos tem em marcha um programa de 
melhoria contínua para melhorar a eficiência e o serviço ao cliente. O trabalho desenvolvido 
nesta dissertação enquadrou-se nesse programa e teve como objetivo a implementação da 
metodologia Kaizen Diário na secção de polimento, que é o gargalo da cadeia de produção da 
empresa e veio servir como ponto de partida para um projeto de disseminação do Kaizen 
Diário por toda a organização. 
Numa primeira parte abordaram-se as ferramentas e os conceitos teóricos associados ao 
Kaizen Diário. A segunda parte, realizada na Silampos, passou pela implementação prática 
das metodologias. O Kaizen Diário criou um sistema de indicadores envolvendo todos os 
operadores nas suas equipas naturais, em volta do seu trabalho e na procura constante do 
desperdício. Entre as ferramentas utilizadas encontram-se o 5S e o 3C. 
A implementação do Kaizen Diário melhorou a qualidade e a quantidade das contribuições 
dos colaboradores para a empresa. A nível de produtividade, os seus efeitos ainda não foram 
sentidos, dado que a maioria das ações de melhoria se encontra em fase de planeamento ou 
execução. Cumpriu-se assim o objetivo principal do projeto, com a instalação de uma 
mentalidade e cultura de melhoria contínua.  
No último capítulo são tiradas algumas conclusões e recomendações. É feita uma reflexão 
sobre o projeto e potenciais trabalhos futuros.  
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Implementation of Daily Kaizen on a Metal Ware Factory 
Abstract 
The globalization of markets brought with it changes in consumer behavior. In the past, big 
orders placed well in advance were the norm, however nowadays the pattern has been 
gradually moving towards more diverse, much smaller quantities ordered at the last minute. 
Additionally, competition became increasingly capable and ruthless, driving down 
profitability. These forces instigate companies to change and pursue constant internal 
adaptation. 
It is in this context that Portuguese metal ware company Silampos has in place a continuous 
improvement program aimed to improve efficiency and customer service. The work 
developed in this master thesis is part of that program and focused on the implementation of 
the Daily Kaizen methodology in the bottleneck of the company production chain, the 
polishing section and came to serve as a starting point for a larger project intended to spread 
the Daily Kaizen methodology throughout the organization.  
In the first phase, lean tools and theoretical concepts associated with Daily Kaizen were 
addressed. The second phase, held in Silampos, went through the practical implementation of 
the methodology. The Daily Kaizen created a system of indicators, involving all the operators 
in their natural teams around their work, searching relentlessly for muda. Among the tools 
used or proposed were 5S and 3C. 
The implementation of Daily Kaizen improved the quantity and quality of employees’ 
contributions to the company. In terms of productivity, its effects have not yet been felt, since 
most of the actions are in the planning or execution phase. The main objective of the project, 
implementation of a continuous improvement culture and mentality was achieved. 
In the end some conclusions and recommendations are extracted. A reflection on the project is 
also given and possible future relevant projects are suggested. 
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1 Introdução 
O presente trabalho insere-se no âmbito do projeto de dissertação do 5.º ano do Mestrado 
Integrado em Engenharia Industrial e Gestão da Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto. O objetivo do projeto, que teve a duração total de 5 meses é a implementação do 
Kaizen Diário na secção de Polimento da Silampos - Sociedade Industrial de Louça Metálica, 
S.A, em Cesar, Oliveira de Azeméis. 
1.1 A Silampos  
A Silampos é uma empresa de cariz familiar, formada em 1951, em Cesar, que se dedica 
essencialmente ao design, produção e comercialização de louça metálica em aço inoxidável 
com fundo térmico e multidisc, para uso doméstico e de hotelaria. A empresa emprega mais 
de 200 colaboradores e é particularmente reconhecida a nível nacional e internacional pelo 
fabrico de panelas de pressão, artigo que representa o maior volume de receita para a empresa. 
Atualmente, a Silampos exporta para mais de 54 países, com especial relevância para o Reino 
Unido. Recentemente, iniciou a produção de mobiliário urbano metálico. 
Na Figura 1, apresentam-se de forma sucinta os principais eventos que marcam a história da 
Silampos e na Figura 2 estão representados alguns exemplos de artigos fabricados pela 
empresa. 
 
Figura 1 - História da Silampos 
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Figura 2 - Exemplos de artigos fabricados pela Silampos (Fonte: Silampos) 
1.2 Breve descrição do projeto e motivação 
O ambiente fortemente competitivo que se vive nos dias de hoje, compele as empresas a 
talharem produtos/soluções que vão de encontro às necessidades específicas de cada cliente, 
perseguindo simultaneamente uma política de racionalização de custos e de exploração de 
oportunidades de melhoria. A Silampos, uma empresa com história no setor da louça 
metálica, não passa ao lado desta realidade e nos últimos anos viu-se obrigada a apostar na 
diversificação e customização do produto, ao mesmo tempo que se adapta a prazos de entrega 
e quantidades de encomenda mais flexíveis. Consequentemente, é imperativo que a sua 
unidade produtiva se torne mais ágil, eficiente, versátil…lean, por via da redução de 
desperdício, particularmente no gargalo da produção – Secção de Polimento. De entre as 
várias metodologias atualmente conhecidas para promover o aumento de eficiência, o Kaizen 
Diário encontra-se entre as primeiras a adotar. 
Atualmente, a empresa está a implementar um programa de melhoria contínua com o apoio do 
Kaizen Institute. Uma das ações do programa de melhoria contempla o uso do Kaizen Diário, 
não só para todas as secções do chão-de-fábrica, como também para o nível administrativo. A 
secção de polimento reclama o estatuto de projeto piloto. 
Para além da sua importância como gargalo, o polimento comporta adicional relevância por 
conferir o aspeto superficial visual final do produto, considerado elemento crítico pelo 
consumidor final. Por este motivo, o projeto de implementação do Kaizen Diário nesta secção 
reveste-se de especial importância. O objetivo deste projeto é a implementação do Kaizen 
Diário na secção do polimento. Com a implementação do Kaizen Diário é também  pretendido 
melhorar o OEE. 
1.3 Metodologia utilizada no projeto  
Como o projeto foi inserido num programa mais alargado de melhoria contínua na Silampos, 
está sujeito aos procedimentos de monitorização e controlo em vigor. O programa de melhoria 
contínua na Silampos tem à sua disposição um obeya room, espaço onde decorrem, para cada 
projeto/ação de melhoria contínua, as reuniões periódicas com os elementos da equipa 
multidisciplinar envolvida no mesmo. No âmbito deste projeto as reuniões eram semanais.  
Para coordenar o projeto, construiu-se numa fase inicial um quadro Kaizen, em que do lado 
esquerdo é apresentado o relatório A3 – um resumo da informação relevante e todo o 
raciocínio do projeto – o cronograma, o quadro de presenças, a agenda da reunião, ao centro 
está um PDCA visual – ciclo Plan, Do, Check, Act – e do lado direito são exibidos os 
indicadores de desempenho. 
No princípio, procedeu-se ao acolhimento e integração, que englobou uma visita por todas as 
secções da fábrica, a fim de conhecer todo o processo produtivo e a cadeia de valor. Num 
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segundo momento, procedeu-se ao acompanhamento e observação das tarefas na secção de 
polimento, com o objetivo de compreender o seu funcionamento. Realizou-se ainda um 
inquérito anónimo de diagnóstico, para consulta no Anexo A. 
Após esta fase, iniciou-se a implementação, nível a nível, do Kaizen Diário. Com o objetivo 
de garantir o sucesso do projeto e de acordo com a filosofia Kaizen foram realizadas ações de 
formação, para cada nível, com o propósito de envolver as pessoas e dar a conhecer as 
principais vantagens do projeto implementado. 
1.4 Estrutura da dissertação 
Esta dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos.  
Neste primeiro capítulo foi efetuada uma breve apresentação da Silampos, dos objetivos do 
projeto e da metodologia utilizada.  
O capítulo 2 contempla uma revisão do estado da arte e fundamentação teórica das 
ferramentas que se pretendem aplicar no decorrer do projeto, nomeadamente 5S, Kaizen e 
gestão visual. 
No capítulo 3 é descrito o problema e a situação inicial na Silampos. 
No capítulo 4 é exposta e descrita a solução de melhoria implementada e os resultados 
atingidos até ao momento presente. 
No capítulo 5 são apresentadas as conclusões do projeto, bem como as perspetivas de 
trabalhos futuros ligados ao tema. 
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2 Conceitos Teóricos 
Neste capítulo são introduzidos os conceitos teóricos que serviram de base ao 
desenvolvimento do projeto. 
2.1 Ser Lean 
O termo lean (“magro”, “sem desperdício”) foi introduzido no final da década de 80 por 
Womack, Jones e Roos, com o livro “The Machine That Changed the World”.  Lean baseia-se 
na metodologia Toyota Production System (TPS) que Taiichi Ohno desenvolveu na empresa 
japonesa Toyota, nas décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial.  
Até então, o pensamento dominante na indústria era a produção em massa, popularizada por 
Henry Ford. Este tipo de produção atinge a eficiência através da produção standard de 
grandes quantidades de um reduzido número de artigos, sem margem para alterações ou 
modificações ao produto final. Outra característica deste tipo de produção é o funcionamento 
em push, onde o fabricante impõe o nível de produção, em vez de pull onde o mercado é 
responsável pela ordem de produção. Estas características provocam elevados níveis de 
inventário de produto acabado e necessidade de grandes armazéns. Por outro lado, se a 
procura sofre um declínio não antecipado, o produto não é vendido, o que resulta em prejuízo 
para a empresa. 
O Lean é radicalmente diferente, privilegiando a flexibilidade e a produção em pequenos 
lotes, atingindo a eficiência através da eliminação do desperdício, sustentada na melhoria 
estrutural dos processos, com recurso a ferramentas Kaizen de melhoria contínua, como o 
Kaizen Diário (Pinto 2009). Esta metodologia teve um impacto extraordinário na Toyota, 
permitindo-lhe crescer gradualmente de uma pequena empresa para o maior fabricante 
automóvel do mundo. 
2.2 Filosofia Kaizen 
Em japonês, Kaizen significa mudar para melhor. O espírito do Kaizen é de se fazer sempre 
melhor. Segundo Imai (1996), quando esta filosofia é aplicada no trabalho, significa todos 
fazerem melhor, todos os dias, em todas as áreas, desde a administração ao chão de fábrica, 
do gestor ao operador. As melhorias Kaizen podem ser pequenas e individualmente 
insignificantes, mas somadas ao longo do tempo o seu efeito acumulado é significativo.  
Esta metodologia não se esgota na produtividade e na eliminação de desperdício, mas também 
“deve assegurar que os processos satisfaçam as necessidades e expectativas dos clientes, não 
apenas no momento atual, mas de forma continuamente melhor ao longo do tempo”.(Honda e 
Viveiro 1993) 
Segundo (Coimbra 2013), o Kaizen assenta em 5 princípios: 
1. Criar valor para o cliente: o cliente em primeiro lugar, compreender com dados reais 
as necessidades do cliente no que respeita à qualidade, custo e prazo de entrega. 
Consciencialização de que para além do consumidor final, há que satisfazer o cliente 
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interno (posto de trabalho seguinte na linha de produção). Compromisso por parte de 
todos os trabalhadores para nunca deixar passar para o próximo processo peças 
defeituosas ou informações erradas.  
2. Ir para o Gemba: Gemba é a palavra japonesa para espaço real, local onde a ação 
acontece. As atividades que acrescentam valor ocorrem no gemba. O gemba na 
manufatura é o chão-de-fábrica. Para detetar e analisar um problema é essencial partir 
de dados que reflitam a realidade, evitando suposições, para tal temos de os recolher 
diretamente na fonte, ou seja, no gemba. Por outro lado, a implementação e 
monitorização das melhorias também tem de ocorrer na fonte. 
3. Eliminar Muda, Muri e Mura: Muda significa desperdício e devemos eliminar o 
desperdício. Todas as operações que não acrescentam valor são desperdício. Uma 
atividade que acrescenta valor é uma atividade pela qual o cliente está disposto a 
pagar. Mura significa variabilidade e está associada a instabilidade e incerteza. Muri 
traduz-se em excesso de trabalho/dificuldade ou sobrecarga e está relacionada com 
perda de tempo e de energia. Observe-se na Figura 3 uma representação visual dos 
conceitos muda, muri e mura. 
 
Figura 3 - Muda, mura, muri (Fonte: Http://mhofrichter.blogspot.pt/2014/08/muda-mura-e-muri-os-3-
capetas.html ) 
4. Envolvimento das pessoas: “Não culpar, não julgar.” Quando ocorrem problemas, o 
caminho mais fácil é procurar culpados, em vez de perceber o que falhou, mas este 
não é o caminho correto. Nesta cultura de culpa, as pessoas irão esconder os 
problemas com medo, e estes serão, naturalmente, perpetuados. No Kaizen, os 
problemas são vistos como oportunidades de melhoria e a melhoria implica a 
participação, a valorização e a maximização do potencial das pessoas. Todos devem 
pensar como fazer melhor o seu trabalho de amanhã. 
5. Gestão visual: a gestão visual foca a ideia que uma imagem vale por mil palavras e 
que uma gestão visual dos processos é o caminho mais eficiente e intuitivo de 
desempenhar uma tarefa. 
2.3 Tipos de desperdício – Muda 
“O desperdício é como o pecado, manifesta-se de várias formas mas resulta sempre no 
mesmo; mais tempo e mais custo sem benefícios”(Pinto 2009). 
Muda na indústria refere-se a tudo o que está para além da quantidade mínima de recursos - 
equipamento, materiais, peças, espaço, mão de obra - estritamente necessários para 
acrescentar valor ao produto. Segundo Shingo (1989) e Ohno (1988) existem 7 tipos de 
desperdício: 
1. Excesso de produção: A produção deve igualar a procura real do cliente. Produzir 
mais do que o necessário, quer dizer fazer o que não é necessário, quando não é 
necessário, em quantidades desnecessárias (Pinto 2009). É o pior dos desperdícios, já 
que potencia todos os outros.  
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2. Espera: Refere-se a tempos inativos de pessoas, equipamento, produtos ou outros 
recursos. É causado por diversos problemas como mau balanceamento, falta de 
material, mudanças de ferramenta, avarias. No processo de produção tradicional estes 
tempos constituem uma percentagem apreciável do tempo de produção. 
3. Transporte: Embora muitas vezes necessária, a movimentação ou transferência de 
produtos na linha de produção não acrescenta valor, por isso, deve ser minimizada, 
reduzindo as distâncias. 
4. Processo: Os processos podem ser fonte de desperdício, se estes não forem 
necessários ou se estiverem a ser incorretamente efetuados, por exemplo, ferramentas 
inadequadas. Algumas operações apenas existem por falta de normalização, má 
conceção do produto ou do método de fabrico. 
5.  Stock: Todo o inventário/stock deve ser alvo de eliminação. Todo o material, sem uso 
futuro previsto é considerado desperdício, representa dinheiro parado e espaço 
ocupado. De notar que stock de produto final é sintoma de excesso de produção e 
elevados níveis do stock podem estar a esconder outros problemas, tais como, 
qualidade, transporte, lead time, disponibilidade, setups, organização, absentismo... 
6. Defeitos: O desperdício associado aos defeitos de fabrico ocorre sempre que um 
produto não consegue satisfazer as necessidades e exigências do cliente. Inclui todos 
os custos relacionados com reprocessamentos, reparação de produtos defeituosos, 
inspeções e encomendas retornadas. 
7. Movimento: Refere-se ao movimento que não acrescenta valor, como movimentação 
de pessoas, pegar em ferramentas, ir buscar peças... Normalmente, este muda está 
relacionado com postos de trabalho não ergonómicos. 
Pode-se considerar um oitavo desperdício: não ouvir e não usar a criatividade e as 
ideias dos operadores (Imai 1996). De destacar que quem cria valor para os clientes 
são os empregados/operadores e por isso são eles os que mais entendem sobre a forma 
como é gerado. 
2.4 Ciclo 5S  
A metodologia 5S foi criada, no Japão com o objetivo de manter as condições ótimas dos 
locais de trabalho. Uma boa organização da área de trabalho é um princípio base para garantir 
uma gestão mais eficiente dos recursos materiais e humanos de qualquer equipa. “Esta 
metodologia deve fazer parte do conjunto de boas práticas diárias de uma organização, 
funcionando como um hábito e filosofia, não apenas como house keeping” (Bayo-Moriones, 
Bello-Pintado, e Cerio 2010). 
O ciclo 5S é constituído por 5 etapas: 
1. Seiri (triagem): rever a área de trabalho, manter somente aquilo que é ncessário; 
retirar ferramentas, materiais e outros acessórios dispensáveis ao processo; 
2. Seiton (arrumação): garantir “um lugar para tudo e tudo no seu lugar”; identificar 
sem ambiguidade os objetos e os seus lugares; colocar à mão os objetos de uso mais 
frequente. Na Tabela 1 estão resumidos os critérios que definem a arrumação dos 
objetos. 
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Tabela 1 - Critérios de Arrumação na Metodologia 5S (Fonte: (Kaizen Institute 2013)) 
3. Seiso (limpeza): restaurar as condições iniciais das instalações e equipamentos, 
inspecionar e tornar os problemas visíveis; definir mapas de limpeza e assegurar que 
as ferramentas necessárias à mesma estão disponíveis. 
4. Seiketsu (normalização): criar normas visuais que permitam que os três primeiros 
passos sejam corretamente seguidos; deve-se usar a gestão visual ao máximo.  
5. Shitsuke (disciplina): definir auditorias e checklists para monitorizar e sustentar os  
sucessos das etapas anteriores, impedir o regresso aos velhos hábitos. 
2.5 O Ciclo PDCA 
Idealizado por Walter Shewart, em 1920, como sendo um “ciclo de controlo estatístico de 
processos, que pode ser repetido continuamente sobre qualquer processo ou problema”, o 
ciclo Plan–Do–Cheeck–Act (PDCA) apresentado na Figura 4, “atingiu a popularidade na 
década de 50 quando Deming demonstrou a sua aplicabilidade na área da qualidade.” Desde 
então, tornou-se a ferramenta de melhoria por excelência para atingir metas e objetivos (Pinto 
2009). 
 
Figura 4 - Ciclo PDCA 
A ferramenta está dividida em 4 fases distintas: 
1. Plan (planear): a primeira e mais importante etapa do processo. Consiste na definição 
objetiva do problema, dos métodos e procedimentos, das metas e do plano de ações a 
executar. 
2. Do (executar): fase de implementação do plano de ações. 
3. Check (verificar): nesta fase verifica-se se as ações definidas no plano na fase de 
planeamento foram corretamente executadas e se proporcionaram melhorias no 
projeto; determinam-se os desvios e tenta-se compreender o que correu bem e mal.  
Plan
DoCheck
Act
Prioridade Frequência de uso Local de armazenagem 
Baixa Igual ou menos que uma vez por ano Zona de arrumação central 
Média Semestral ou mensal Zona de arrumação do departamento 
Alta Semanal, diária, horária Junto ao ponto de uso 
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4. Act (agir): consiste na normalização e partilha dos procedimentos estabelecidos na 
segunda fase, assim como, na correção dos desvios detetados – eventualmente 
iniciando novo ciclo. 
2.6 Metodologia 3C 
A ferramenta de resolução estruturada de problemas 3C é um modelo simples, mas poderoso, 
desenvolvido pelo Kaizen Institute, cuja facilidade de aplicação é ideal para utilização no 
chão de fábrica.  
Como se pode observar na Figura 5, o problema é estruturado em quatro quadrantes: caso, 
causas, contra medidas e verificação de resultados (Kaizen Institute 2013).  
 
Figura 5 - Ferramenta 3C (Fonte: (Kaizen Institute 2013)) 
No primeiro quadrante descreve-se e contextualiza-se o problema, respondendo às perguntas: 
o quê?quando?onde?quem?qual?como?quanto? 
No segundo quadrante, as causas raiz são exploradas recorrendo à análise dos 5 porquês ou 
um diagrama de Ishikawa, também conhecido por diagrama espinha de peixe, exemplificado 
na Figura 6.  
No terceiro quadrante que corresponde ao quadrante das contra medidas é delineado e 
executado um plano de ações. 
Finalmente, no último passo, os resultados das contra medidas são confirmados para averiguar 
se o problema ficou verdadeiramente resolvido. 
 
Figura 6 - Diagrama de Ishikawa  
(Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Ishikawa_Fishbone_Diagram.svg/2000px-
Ishikawa_Fishbone_Diagram.svg.png) 
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2.7 Overall Equipment Efficiency (OEE) 
Overall Equipment Efficiency (OEE), em português eficiência global do equipamento é um 
indicador criado na década de sessenta por Seiichi Nakajima. Qualquer unidade produtiva não 
está sempre a produzir, nem quando o faz é eficiente, ver Figura 7. Uma unidade produtiva 
tem um tempo de abertura ou horário laboral, no entanto existem perdas planeadas como: 
pausas de turno, intervenções de melhoria e manutenção preventiva, reuniões e formações....e 
perdas não planeadas como setups, avarias....seguidas de ineficiências como micro paragens e 
baixas velocidades de processamento e por último perdas de qualidade, ou seja, produção de 
peças defeituosas (Hansen 2005). 
 
Tempo de Abertura 
Tempo de Operação Planeado Pausas Planeadas 
Tempo de Operação Real Pausas Não Planeadas  
Tempo Produção Real Ineficiências   
Tempo Útil Não Qualidade   
Figura 7 - Decomposição do Tempo (Fonte: adaptado de documento interno da Silampos) 
O OEE parte da situação ideal, ou seja, do princípio de que em todo o período planeado para 
produção, o equipamento está operando e a produzir com o menor tempo de ciclo possível, 
fabricando o produto sem defeitos e sem necessidade de qualquer retrabalho. O objetivo do 
indicador é comparar a realidade com a situação ideal, fornecendo uma medida do potencial 
de melhoria presente no estado atual (New 2014). Simplificando, para um determinado 
período de tempo, o OEE é o rácio entre o tempo útil e o tempo de operação planeado (2.1) ou 
em função do número de peças, é o rácio entre o número de peças com qualidade produzidas à 
primeira e o número máximo de peças teórico (2.2). 
2.1 𝑂𝐸𝐸 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	Ú𝑡𝑖𝑙𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜	𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 
 
2.2 𝑂𝐸𝐸 = 𝑁. º	𝑃𝑒ç𝑎𝑠	𝑐𝑜𝑚	𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒	𝑁. º	𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜	𝑑𝑒	𝑃𝑒ç𝑎𝑠	𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 
Uma das grandes vantagens do OEE em relação a outros indicadores, como o n.º de peças 
produzidas é que este não é um valor absoluto, mas relativo, e pode ser decomposto nos 
índices de disponibilidade, produtividade e qualidade, permitindo verificar em qual destes 
parâmetros estão as grandes oportunidades de melhoria (2.3) e (2.4) 
2.3 𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒	×𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒	×𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 
Onde: 
• Disponibilidade, é percentagem de tempo efetivo que a máquina está a operar em 
relação ao tempo planeado de operação. 
• Produtividade, é rácio entre o tempo de ciclo atual e um teórico (menor tempo de 
ciclo conhecido) 
• Qualidade, é rácio entre produção com qualidade e produção total (soma da produção 
com qualidade com reprocessamentos e rejeitados) 
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2.4 𝑂𝐸𝐸 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜	 ×𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜	𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜	𝑟𝑒𝑎𝑙 ×𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜	𝑐𝑜𝑚	𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒	𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  
2.7.1 As seis grandes Perdas 
Para cada índice, quanto menor o seu valor, maior o desperdício e consequentemente maior o 
potencial de melhoria (New 2014). Os três índices agregam as seis grandes perdas 
apresentadas na Tabela 2. Através dos valores dos índices podemos examinar as perdas com 
mais impacto e posteriormente proceder a ações para minimizá-las (Hansen 2005). 
Tabela 2 - As seis grandes perdas (Fonte: http://www.oee.com/images/oee-six-big-losses.png) 
Disponibilidade 
Avarias 
Setups 
Produtividade 
Pausas 
Baixa velocidade de operação 
Qualidade 
Defeitos 
Reprocessamentos 
2.8 Kaizen Diário 
“A grande dificuldade da implementação da melhoria contínua não se prende com as 
ferramentas, mas sim com a cultura. Como realizar melhorias todos os dias, por todos e em 
todos os processos?” (Suzaki 2013). 
O Kaizen Diário é a metodologia que permite assentar uma base sólida para a melhoria 
contínua, através da mudança de mentalidades e comportamentos. 
Sabemos que todas as organizações estão estruturadas em áreas, departamentos ou secções 
que formal ou informalmente têm um líder. Designemos essas estruturas e respetivos líderes 
como naturais. A base do Kaizen Diário são as reuniões frequentes das equipas naturais. O 
objetivo é tornar estas equipas mais autónomas para que sejam capazes de manter e melhorar 
os seus processos e áreas de trabalho. Os líderes do Kaizen Diário são os líderes naturais das 
equipas (Dias 2012).  
O Kaizen Diário pretende que chefias e subordinados partilhem responsabilidades, exigindo 
que cada colaborador preste atenção ao seu trabalho, acompanhe os indicadores e esteja alerta 
para a identificação e combate do desperdício. Outro dos grandes intentos, passa por toda a 
organização, área por área, ter noção daquilo que é o valor acrescentado do seu trabalho e 
quais as atividades que criam valor (Dias 2012). Todos os operadores e chefias estão 
envolvidos na resolução de problemas do seu local de trabalho. O Kaizen Diário é uma 
ferramenta transversal, aplicável, tanto ao chão de fábrica, como ao nível das direções e 
destina-se a todos os níveis da organização. Uma vez que as equipas são a força motriz de 
qualquer organização, é através desta envolvência diária, equipa a equipa, que se consegue 
consolidar a cultura de melhoria contínua (Kaizen Institute 2013). 
O Kaizen Diário está estruturado em quatro níveis: organização da equipa, organização do 
posto de trabalho, normalização e resolução estruturada de problemas.  
Trata-se de uma estrutura evolutiva, uma vez que, em primeiro lugar se criam mecanismos de 
organização básica, tanto a nível da equipa como dos postos de trabalho. Só depois se deve 
investir na normalização, para finalmente ser possível uma resolução estruturada de 
problemas (Félix 2013). A Tabela 3 resume os passos e as ferramentas usadas em cada nível.  
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Tabela 3 - Níveis e ferramentas do Kaizen Diário (Fonte: (Kaizen Institute 2013)) 
 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 
 Organização da equipa 
Organização do 
espaço 
Melhores Práticas 
SDCA Melhoria PDCA 
Objetivos 
Reuniões de Equipa 
Normalizadas; 
 
Missão & KPI´s da 
Equipa claros; 
 
Responsabilidades 
da Equipa 
Atribuídas; 
Organização Básica 
dos Espaços de 
Trabalho; 
 
Manutenção 
Organizada dos 
Espaços de 
Trabalho; 
Adoção dos 
Melhores Métodos; 
 
Redução do 
Desperdício de 
Tempo; 
 
Walk the talk 
(seguir os 
standards) 
Resolução de 
Problemas Difícies; 
 
Simplificação e 
optimização do 
fluxo de trabalho 
Ferramentas e 
Elementos 
Missão & Métricas 
 
Standards de 
Equipa 
 
PDCA Visual 
5S 
 
Matriz de 
Responsabilidades; 
 
Plano de Treino 
Processo SDCA 
(Normalização) 
Resolução 
Estruturada de 
Problemas; 
 
Process Mapping 
2.8.1 Nível 1 – Organização da Equipa 
O primeiro nível do Kaizen Diário, passa por garantir a existência de reuniões de equipa 
normalizadas com periodicidade fixa e de curta duração. O primeiro passo é a criação de um 
quadro de equipa onde se exiba toda a informação necessária. O quadro deve ser 
compreendido como uma ferramenta de trabalho do dia-a-dia e servirá de suporte às reuniões 
diárias. Independentemente da disposição e conteúdo do quadro, este deverá conter, pelo 
menos os indicadores de desempenho, o plano de trabalho e o plano de ações (Kaizen Institute 
2013). 
Os indicadores têm de refletir o melhor possível o resultado do trabalho das equipas, de modo 
a que todos possam analisar os desvios e identificar ações de melhoria corretiva. 
“Não se gera o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se 
entende, não há sucesso no que não se gere”(W. E. Deming). 
Os indicadores devem ser: 
1. Simples, para que possam ser compreendidos e conhecidos por todos; 
2. Mensuráveis, relevantes e essenciais; 
3. Associados a um valor objetivo; 
4. Contínuos, para que se possa visualizar a sua evolução; 
5. Calculados por um método bem definido, com  uma origem de dados clara. 
O plano de trabalho é uma ferramenta que permite a compreensão por toda a equipa da carga 
de trabalho que existe em cada dia. Espera-se que todos os desperdícios resultantes de um 
mau planeamento do trabalho e errada alocação de recursos sejam eliminados. 
O plano de ações facilita a organização e controlo das ações de melhoria, permitindo 
visualizar o estado de cada ação. Para cada ação deve estar bem definido o responsável e a 
data prevista de conclusão. O ciclo PDCA é o plano de ações mais recomendado (Kaizen 
Institute 2013). 
Outros elementos adicionais: mapa de presenças, agenda da reunião, organograma da equipa, 
matriz de competências, plano de formação, área de sugestão de melhorias - para atingir e 
superar os objetivos dos indicadores escolhidos. 
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2.8.2 Nível 2 – Organização do Posto de Trabalho 
Neste nível, o maior destaque vai para a melhoria das condições de trabalho, com a utilização 
da ferramenta 5S (apresentada em 2.4). Interessa salientar que a ferramenta 5S deve ser 
implementada em ambiente de campanha, envolvendo todos os colaboradores com parte ativa 
no posto de trabalho/secção. Por outro lado, em cada posto de trabalho, os 5S devem ser 
aplicados pela pessoa que melhor conhece os processos/procedimentos a efetuar nesse posto.  
2.8.3 Nível 3 – Normalização 
Após a organização da equipa e do espaço/posto de trabalho, podemos considerar o nível 3, 
como a organização dos processos, através da manutenção e melhoria de normas. 
Com a normalização procura-se manter e melhorar os atuais padrões tecnológicos, de modo a 
que os processos e os seus resultados se tornem consistentes. A norma deve refletir a forma 
mais fácil, mais eficiente e mais segura de efetuar uma tarefa conhecida até à data (Imai 
1996). A normalização tem inúmeras vantagens: 
1. Garante que as tarefas são executadas da melhor forma conhecida; 
2. Reduz a variabilidade dos processos/resultados; 
3. Permite preservar e partilhar o conhecimento (não se está dependente do 
conhecimento exclusivo de um número limitado de indivíduos, mas de indivíduos que 
cumpram as normas); 
4. Permite manter e sustentar as ações de melhoria, tornando-as padrão, tal como um 
calço, ver Figura 8;  
 
Figura 8 - Relação normalização e melhoria contínua (Fonte: (Coimbra 2013)) 
As normas devem ser colocadas junto dos pontos de uso das mesmas e a sua fácil 
compreensão, por todos os potenciais executantes, deve estar garantida (Pinto 2009). No 
entanto, nem todas as tarefas são suscetíveis de serem normalizadas, sendo preciso priorizar. 
Deste modo, devem-se normalizar as tarefas com maior variabilidade nos resultados, tais 
como as que são executadas por vários operadores de forma diferente, as que são realizadas 
com baixa regularidade (por não permitirem ganhar experiência) e aquelas que são realizadas 
exclusivamente por poucos colaboradores dentro da organização, para evitar monopolização 
de conhecimento (Kaizen Institute 2013). Para facilitar o processo de seleção pode-se utilizar 
uma Matriz de Prioridades, tal como a apresentada na Figura 9: 
Norma 
Roda da Melhoria 
Qualidade 
Tempo 
Cultura de melhoria 
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Figura 9 - Matriz de prioridades (Fonte: (Kaizen Institute 2013)) 
Classificando as tarefas de acordo com a Matriz de Responsabilidades, recomenda-se 
normalizar primeiro aquelas cujo impacto é maior, dando primazia às mais fáceis de 
normalizar. 
Na elaboração de normas há que cumprir com os critérios de uma boa norma (Kaizen Institute 
2013): Simplicidade (linguagem e compreensão fácil); Unicidade (controlo das versões); 
Acessibilidade (disponível para todos os que dela precisarem); Visual (imagens e fotografias 
para melhorar a a compreensão); Objetividade (uma tarefa, uma operação). 
2.8.4 Nível 4 – Resolução estruturada de Problemas 
No último nível o objetivo consiste em melhorar os processos. A equipa deve estar capacitada 
para observar de forma crítica as suas áreas, métodos, produtos e serviços, desenvolvendo 
soluções de melhoria (Kaizen Institute 2013). A ferramenta proposta para resolver os 
problemas simples que possam surgir é o 3C (capítulo 2.6) e deve ser utilizada sempre que 
surja na equipa um problema de resolução relativamente simples.  
2.9 Gestão da Mudança 
A alteração de hábitos ou procedimentos enfrenta quase sempre resistência. Em 1995, Kotter 
conduziu um estudo, baseado em casos reais em organizações, sobre os mecanismos da 
mudança e os problemas a ela associados. Nas suas conclusões, apresentou um conjunto de 8 
fatores críticos, ou passos, para uma implementação bem sucedida de um processo de 
mudança: 
1. Estabelecer o sentido de urgência; 
2. Formar uma aliança com força suficiente para liderar a mudança; 
3. Criar uma visão clara; 
4. Comunicar a visão; 
5. Dar autonomia e poder aos outros para agirem em busca da visão; 
6. Planear e criar objetivos de curto-prazo; 
7. Consolidar melhorias; 
8. Institucionalizar as mudanças efetuadas; 
 
• Sentido de Urgência 
O primeiro passo é estabelecer o sentido de urgência, convencendo os colaboradores, quer de 
nível superior quer inferior, que a organização precisa de mudar para se manter competitiva, 
caso contrário acabará por entrar em insolvência. “O objetivo é incutir nas pessoas a 
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Impacto 
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necessidade e iniciativa de saírem da sua zona de conforto. Se o sentido de urgência não for 
importante o suficiente, a mudança pode começar por algum tempo, mas certamente irá 
colapsar antes de estar consolidada” (Kotter 1995). Deste modo, espera-se que no primeiro 
passo se impossibilite a mudança de ser tornar negligenciável. 
• Formar uma Aliança 
A equipa/aliança responsável por conduzir a mudança pode ser vista como o grupo “militar” 
que vai liderar as operações e, portanto, precisa de ser formada com força e poder suficiente 
para liderar a mudança. Kotter lista 4 características essenciais que a coligação, a partir dos 
seus membros, deve possuir para que se seja eficaz: 
 Poder: Estão suficientes membros na aliança, especialmente gestores e dirigentes, de 
modo que que aqueles que não estão presentes não possam bloquear facilmente o processo? 
 Conhecimento: Estão os vários pontos de vista – disciplina, experiência, saber... – 
relevantes para o processo adequadamente representados? 
 Credibilidade: O grupo tem pessoas com boa reputação na empresa de tal forma que as 
as suas decisões serão tomadas seriamente por todos? 
 Liderança: O grupo possui número suficiente de líderes experientes e capazes de 
dirigir o processo de mudança? 
• Visão 
“Criar a nova visão que represente o estado futuro pretendido para direcionar a mudança e 
desenvolver as estratégias que permitam concretizá-la” (Kotter 1995). Por outro lado, a visão 
pode ter de ser reajustada ao longo do processo. 
• Comunicar a Visão 
Comunicar a visão e a estratégia a todos, usando o maior número possível de meios. Segundo 
Kotter (1995) “se a visão não pode ser descrita em cinco minutos e captar a atenção do 
ouvinte deve ser repensada”. Enquanto os colaboradores sentirem que a visão da mudança 
não vai trazer aspetos diretos positivos, eles não irão fazer esforços para a cumprir. 
• Poder e Autonomia 
As iniciativas de mudança costumam falhar, mesmo que os empregados estejam 
comprometidos com a nova visão, quando as pessoas sentem que não têm poder para superar 
os grandes obstáculos no seu caminho. Deste modo, Kotler recomenda “remover todas as 
barreiras que ameacem o sucesso do projeto, dotar as pessoas envolvidas de autonomia e 
poder e encorajá-las a assumir riscos e soluções criativas para os problemas”. 
• Objetivos de Curto Prazo 
“Criar, planear e recompensar objetivos de curto prazo, de preferência fáceis de atingir. 
Estes objetivos são importantes para validar e manter a mudança no rumo desejado” (Kotter 
1995). Deve-se reconhecer e recompensar os colaborados envolvidos na conquista dos 
objetivos, porque lhes dá confiança, motivação e inspira outros a seguir o mesmo caminho. 
• Consolidar as Melhorias 
Após o primeiro grande resultado do projeto, as pessoas são tentadas a declarar a vitória do 
programa de melhoria. Enquanto as mudanças não forem consolidadas na cultura da 
organização, o que pode demorar 3 a 10 anos, os novos processos são frágeis e sujeitos a 
regressão. Assim, “é importante usar a credibilidade adquirida para reavaliar e reajustar o 
que foi alcançado, assim como mudar as estruturas e políticas que restam e não se adequam 
à visão” (Kotter 1995). Recomenda-se revigorar o processo com novos projetos, temas e 
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agentes da mudança, adicionalmente, contratar, promover e desenvolver colaboradores que 
possam implementar a visão.  
• Institucionalizar as Mudanças 
“A mudança cultural chega em último lugar, não em primeiro” (Kotter 1995). A cultura 
numa empresa reúne todos os hábitos que a organização possui. Mudar a cultura nas fases 
iniciais é inviável “porque os colaboradores estão firmes nos seus hábitos e é impossível fazê-
los acreditar numa revolução sem apresentar provas” (Kotter 1995). Por isso, a 
institucionalização das mudanças só pode ocorrer após os novos comportamentos produzirem 
benefícios. 
Nesta fase, Kottler recomenda estabelecer o relacionamento entre os novos comportamentos e 
o sucesso da organização. Simultaneamente, desenvolver meios que assegurem a 
sustentabilidade da mudança.  
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3 Situação Inicial 
Descreve-se, neste capítulo, a situação inicial da secção de Polimento e uma breve 
apresentação do processo produtivo.  
3.1 Descrição do Processo Produtivo 
Na Silampos, o processo produtivo de uma peça de louça metálica inicia-se com o corte de 
discos. Posteriormente, as operações dividem-se em duas linhas paralelas, a linha dos corpos e 
a linha das tampas, que atuam independentemente uma da outra. A reunião destas duas 
componentes é feita no embalamento. A Figura 10 apresenta resumidamente o processo 
produtivo. 
Corte de discos: Nesta etapa, a partir de uma bobine ou chapa de aço inox são cortados 
discos, de diversos diâmetros, numa configuração que minimiza o desperdício de material. 
Estampagem: Na secção de estampagem os corpos são embutidos numa sequência de 
prensas mecânicas, obtendo a sua forma final a partir dos discos cortados no processo 
anterior. 
Conformação: As tampas sofrem um processo de conformação mecânico, sendo moldadas na 
sua forma final. 
Lavagem: Após a estampagem e a conformação, os corpos e as tampas passam por um túnel 
de lavagem para serem desengordurados. 
Soldadura Impact Disc (ID): Peças de aço inoxidável passam por um processo de soldadura 
ID no qual é soldado nos corpos um fundo térmico. É usado um disco de alumínio e outro de 
aço inox ou ferrítico. Este fundo térmico é aplicado por impacto e a força ultrapassar as 2500 
toneladas. A aplicação por impacto traz benefícios energéticos, elimina o risco de 
deterioração do fundo térmico pelo uso ou lavagem, aumenta a durabilidade da peça, 
impossibilita a acumulação de resíduos entre a peça e o fundo e aumenta a resistência do 
fundo à corrosão” (Fonte: Documento interno da Silampos). As peças multilayer não passam 
por esta etapa. 
Stock Semifabricados Stock Corpos/Tampas Acabados 
Conformação TAMPA Lavagem Lixagem/ 
Polimento 
Lavagem 
Acabamento Embalamento Expedição 
Corte de 
discos 
CORPO Estampagem Lavagem Soldadura ID Lixagem/ 
Polimento 
Lavagem 
Stock Produto Acabado 
Figura 10 - O processo produtivo na Silampos. (Fonte: (Pinto 2014)) 
Corte de 
Discos 
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Lixagem/Polimento: Nesta fase, as tampas e corpos são lixados e polidos, conferindo o 
acabamento superficial final. 
Lavagem Final: Depois da lixagem e do polimento, as peças são lavadas num túnel para 
eliminar resíduos resultantes do processo anterior. Antes de os corpos serem colocados em 
paletes e armazenados no armazém de semifabricados (Armazém 035) e das tampas serem 
armazenadas em carros, as peças, são sujeitas a uma rigorosa inspeção visual. 
Acabamento: Acessórios como: asas, cabos ou peanhas são soldados ou rebitados aos corpos 
e tampas. São também coladas etiquetas e adicionados livros de instruções de acordo com as 
necessidades do cliente. No final destas operações as peças são ensacadas e colocadas em 
contentores que são armazenados no armazém de produto acabado (APA). 
Embalamento: No APA, as peças são embaladas para stock de produto acabado, seguindo 
para expedição. 
3.2 Layout da fábrica 
Para perceber melhor o funcionamento, apresenta-se na Figura 11, a vista aérea da fábrica da 
Silampos.  
 
Figura 11- Vista aérea da Silampos (Fonte: Google Maps) 
No nível 0 do pavilhão 1, estão localizadas as secções de estampagem, soldadura ID, lixagem, 
polimento, lavagem dos corpos e acabamento, assim como o armazém de semifabricados, 
designado por armazém 35. No nível -1 deste pavilhão situa-se o armazém de produto 
acabado (APA) onde se inclui a secção de embalamento e expedição. No pavilhão 2 
encontram-se as secções de corte de discos, conformação de tampas e respetiva lixagem e 
polimento. O pavilhão 3 é ocupado pelo armazém e a receção de matéria-prima (AMP). 
3.3 Descrição do fluxo de informação/produção  
A Silampos aborda e divide os mercados em que atua, para efeitos de produção, em dois 
grandes grupos, o mercado interno e o mercado externo. Para o mercado nacional, o método 
de planeamento assenta numa lógica de Make to Stock e para o mercado externo assenta numa 
lógica Make to Order. 
Pavilhão 1 
Pavilhão 2 
Pavilhão 3 
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Os semifabricados (artigos que completaram o processo produtivo até à etapa da lavagem e/ou 
artigos que estão prontos a iniciar a etapa do acabamento) têm um ciclo de produção que dura 
entre 6 e 8 semanas onde são produzidas as referências do plano, segundo uma sequência de 
forma a minimizar os tempos de setup dos equipamentos. Um plano de produção dos 
semifabricados é construído com o intuito de cobrir as vendas para um período aproximado de 
8 semanas. A elaboração do plano é baseada no histórico de vendas anual, as quantidades 
encomendadas para entrega no período em questão (particularmente dos clientes externos) e 
nas opiniões dos comerciais. Este plano poderá ser sujeito a alterações à medida que é 
executado, para se adaptar a alterações da procura. 
Colocada uma encomenda por um cliente, o departamento comercial cria uma ordem de 
venda (OV) e comunica ao departamento de planeamento. Caso a encomenda se refira ao 
mercado interno, esta é alocada a um dos dois planos semanais de carga em que se agrupa um 
conjunto de clientes, de acordo com as prioridades enviadas pelos comerciais. É consultada a 
lista de stock de produto acabado para verificar se existe quantidade suficiente de produto. 
Caso não haja produto acabado suficiente o departamento de planeamento consulta a lista de 
existências de artigos semifabricados. Havendo semifabricados é criada uma ordem de 
acabamento para os mesmos. No caso de não existir stock de semifabricados, o planeamento 
analisa o plano de produção semifabricados e: 
1. No caso dos artigos em causa já terem sido produzidos no atual ciclo de produção, 
aguarda pelo novo ciclo ou introduz novas ordens de fabrico, alterando a sequência 
inicial. 
2. No caso dos artigos em causa ainda não terem sido produzidos no atual ciclo de 
produção, aumenta a quantidade da ordem de fabrico do referido artigo e a 
encomenda só será tratada num plano de carga posterior. 
Após a conceção dos planos de carga pelo planeamento e estando garantida a quantidade de 
produto acabado suficiente, os planos de carga são enviados para o APA. No APA procede-se 
ao picking e embalamento da quantidade agregada de produtos para o conjunto de clientes 
associados ao plano de carga. Por fim, os artigos são separados por cliente, seguindo-se a 
expedição. 
A necessidade de produzir para stock no mercado interno prende-se com os curtos prazos de 
entrega (uma semana), nomeadamente com as encomendas das grandes superfícies 
comerciais. Este tipo de encomendas é caraterizado por prazos de entrega de um dia, 
periodicidade fixa (semanal) com dimensão e diversidade variável. Face à capacidade 
produtiva instalada e por forma a responder adequadamente a este tipo de encomenda a 
empresa necessita de possuir em stock a maioria dos artigos encomendados. 
No caso de uma encomenda do mercado externo é necessário ajustar o atual plano de 
produção de semifabricados para acomodar este pedidos. Geralmente o prazo de entrega é 
mais alargado pelo que a encomenda será apenas considerada em futuros planos de produção. 
3.4 Situação Atual – Secção de Polimento 
Conforme se depreende da descrição do processo produtivo, a secção do polimento 
atua após a soldadura, no caso dos corpos e após a conformação, no caso das tampas. Os 
Polimento está dividido, em duas subsecções, uma dedicada ao polimento de tampas – 
pavilhão 2 e outra dedicada ao polimento de corpos – pavilhão 1. Por ser o gargalo da 
empresa, a secção de polimento funciona em 3 turnos (tarde, noite e manhã) nos 5 dias úteis 
da semana. Ao fim de semana toda a unidade produtiva encontra-se encerrada. Cada turno 
tem a duração de 8 horas diárias com intervalo para uma pausa de 10 minutos, com excepção 
do turno da noite que beneficia de um intervalo de 20 minutos. As subsecções partilham um 
chefe de secção. 
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3.4.1 Caracterização do Polimento de Corpos 
De entre as duas subsecções do Polimento e em toda a fábrica, a unidade dedicada ao 
polimento dos corpos é a mais delicada, por ter a menor cadência produtiva. A subsecção é 
composta por três máquinas de lixar (309, 415, 341), três máquinas de polir (316, 364, 321), 
uma máquina de pré lixagem (412) e uma máquina tipo pivot (411), que tanto pode lixar como 
polir peças, sendo a única com capacidade para operar em louça de hotelaria (louça de 
dimensões substancialmente superiores à louça doméstica). 
No polimento de corpos trabalham 19 colaboradores. Um turno é composto por 5 operadores, 
auxiliados por um coordenador. Em virtude de durante o período diário (8:00h às 17:00h) 
haver um elemento adicional, as máquinas de polir (364 e 321) não são afetadas pelos 
intervalos para pausas. Os operadores dedicam-se a operar as máquinas existentes e a efetuar, 
peça a peça, o controlo da qualidade. O coordenador assegura que toda a secção opera sem 
perturbações e prepara e auxilia os colaboradores nas tarefas externas de mudança de 
ferramenta (efetuando o abastecimento das ferramentas necessárias, o aperto e a formatação 
das escovas). A mudança de ferramenta na secção de polimento é uma tarefa particularmente 
delicada e uma das áreas com mais potencial de melhoria.  
As 8 máquinas estão dispostas em 3 linhas independentes, às quais se pode acrescentar uma 
quarta, quando se produz a louça de hotelaria. Pode-se observar a sua disposição na Figura 12. 
 
 
Figura 12 - Layout polimento de corpos (Fonte: Documento interno Silampos) 
 A linha (412 – 415 – 364) é a linha dedicada à louça multilayer, por seu turno, nas 
linhas (341 - 321) e (309 – 316) é feito o polimento de louça em aço inoxidável. A máquina 
411 pode atuar como linha de forma independente para a louça de hotelaria ou atuar como 
etapa de pré – lixagem, antes da entrada nas linhas (341 – 321) ou (309 -316) para as peças de 
aço inoxidável. A Figura 13 esquematiza esta distribuição. A operação de pré – lixagem reduz 
significativamente o tempo de ciclo nas máquinas de polir, o gargalo da fábrica.  
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Figura 13 - Representação esquemática das linhas no polimento de corpos 
Um operador é responsável por operar as máquinas 412 e 415, na mesma situação encontram-
se as máquinas 341 e 321, assim como a 309 e 316. As máquinas 411 e 364 necessitam de um 
operador em exclusivo. 
Para cada linha, o departamento de planeamento da produção decompõe o plano geral de 
produção em vigor em planos diários, com as ordens de fabrico a efetuar nas próximas 24 
horas. Considera-se uma ordem de fabrico um documento que identifica a referência de um 
artigo e a respetiva quantidade a produzir. A atualização do plano diário de produção é 
realizada todos os dias, ao meio dia. 
No chão–de-fábrica, o processo de polimento para cada ordem de fabrico inicia-se com a 
impressão, por parte do coordenador, das guias de operação - um documento standard de 
acompanhamento da operação (Anexo D). 
Após a impressão, o coordenador fica encarregado de entregar as guias ao operador e de 
preparar os materiais necessários à mudança de ferramenta das máquinas da linha envolvida, 
nomeadamente: formas, lixas e mós para as máquinas de lixar e formas, escovas e pasta para 
as máquina de polir. Após terminar a ordem de fabrico em curso, o operador preenche na guia 
a hora de início da mudança de ferramenta da nova ordem e inicia a mudança na máquina de 
polir da linha, que é em geral a mais demorada. Em paralelo, o coordenador efetua a mudança 
na máquina de lixar. Quando estas operações terminam, o operador poderá iniciar a fase de 
testes e ajustes nas máquinas para iniciar a produção de peças conformes. O abastecimento 
das peças a polir é feito pelo coordenador e na impossibilidade deste pelo operador. As peças 
estão localizadas num armazém intermédio, em carros, junto da secção de soldadura ID, se se 
tratam de peças em aço inoxidável, ou junto á estampagem caso sejam peças multilayer.  
O operador regista na guia de operação, a hora de fim da mudança de ferramenta e no 
decorrer da produção, indica os tempos de pausas planeadas e não planeadas, juntamente com 
a quantidade de reprocessamentos efetuados, a quantidade de peças não recuperáveis (sucata) 
e por fim, a quantidade produzida e a hora de conclusão da ordem de fabrico.  
À medida que as peças vão saindo da etapa de polimento o operador efetua o controlo da 
qualidade e coloca-as numa palete. Se a peça apresentar alguma não conformidade será sujeita 
a um reprocessamento. Em casos mais graves poderá ser necessário efetuar uma recuperação - 
a peça será primeiro lixada manualmente pelo operador numa máquina própria para o efeito e 
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de seguida sujeita a reprocessamento. Em situações não recuperáveis como amolgadelas a 
peça irá para a sucata.  
Quando a palete estiver cheia, o operador preencherá e colocará uma etiqueta de 
rastreabilidade na palete (Anexo E). De seguida o operador ou o coordenador irá transferir a 
palete diretamente para a lavagem ou para o armazém de semifabricados onde aguardarão vez 
antes de entrarem na lavagem. Após a lavagem as peças são armazenadas no armazém de 
semifabricados, esperando ordens de acabamento. A Figura 14 representa esquematicamente 
as operações da linha de polimento para uma peça que faz pré-lixagem. 
 
Figura 14 - Tarefas a executar no processo do polimento de corpos 
Estado Do Kaizen 
A organização tinha iniciado autonomamente com o suporte material do Kaizen Institute a 
implementação por toda a fábrica do Kaizen Diário. No entanto, esta implementação 
encontrava-se numa fase incipiente, no designado nível 0. Nesta fase preliminar, apenas o 
controlo das presenças, reuniões periódicas e o calculo e acompanhamento de indicadores 
estão estabelecidos. Na Figura 15 encontra-se o quadro inicial do Kaizen Diário da secção de 
Polimento de Corpos. 
 
Figura 15 - Quadro inicial Kaizen 
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Os indicadores utilizados na secção de polimento eram a não qualidade, o número de peças 
produzidas por dia por turno e o número de peças por mês. O grau de cumprimento do Kaizen 
Diário de nível 0 era baixo na secção de polimento de corpos. As reuniões dos turnos da 
manhã e da noite não se realizavam, motivadas pela ausência de controlo do departamento de 
planeamento sobre a realização das mesmas. Os operadores também não receberam formação 
adequada (dos 18 operadores, apenas 2 conheciam o significado da palavra Kaizen, por terem 
anteriormente trabalhado em fábricas onde conceito estava difundido). 
O inquérito de diagnóstico (Anexo B) realizado no início do projeto aos colaboradores 
revelou: 
• Existir insuficiente interação com o departamento de planeamento de produção; 
• Desconhecimento dos objetivos da empresa para o seu setor, mas interesse em 
conhecê-los; 
• Uma atuação pouco eficaz do chefe de secção; 
• Muita entre-ajuda entre os colaboradores; 
• Insuficiente formação para a execução das suas tarefas; 
• Ausência de dificuldades na realização das tarefas, resultante de largos anos de 
experiência adquirida. Pouca satisfação na execução das mesmas; 
• Sugestões de melhoria são raramente implementas 
• Existe interesse em dar sugestões de melhoria, mas faltam condições para se exprimir 
adequadamente as opiniões; 
• Há preocupação com o desperdício e com a qualidade; 
• Em termos de segurança, é fornecido equipamento de proteção individual, mas os 
operadores não o consideram adequado e as condições de trabalho são classificadas 
pela maioria somente como razoáveis; 
• A sujidade decorrente do processo de operação é um problema; 
• Não há gestão por objetivos; 
• Não consideram que a empresa se preocupa com eles; 
• Apesar dos problemas, os colaboradores gostam de trabalhar na Silampos, existe 
estabilidade laboral, mas não sentem orgulho por trabalhar na organização. 
 
3.4.2 Caracterização Polimento de Tampas 
Na subsecção do polimento das tampas, o processo de conformação ocorre na linha do 
polimento, pelo que para efeitos do Kaizen Diário são considerados os dois em conjunto. 
Deste modo, a subsecção é composta por uma máquina de conformação (273), uma máquina 
de esganamento e corte de rebarba (414), uma máquina de lavagem (326) , uma máquina de 
lixar (323), duas máquinas de polir (333 e 310) e uma capaz de lixar e polir (313). 
Um turno no polimento das tampas é composto por 3 operadores. Um quarto elemento está 
capacitado para operar a máquina 310, caso seja necessário, de contrário, esta máquina apenas 
trabalhará se alguma das restantes estiver parada. Os operadores têm funções similares ás 
desempenhadas pelos operadores do polimento de corpos, dedicando-se a operar as máquinas 
existentes e a efetuar o controlo da qualidade, realizado peça a peça. Em virtude da reduzida 
dimensão da equipa e do elevado grau de autonomização da linha de conformação, as funções 
de coordenador equivalentes às do polimento corpos são desempenhadas por um dos 
operadores. 
As sete máquinas estão dispostas em 5 linhas como se pode ver na Figura 16. No entanto, se 
necessário, a máquina de lixar 323 pode atuar em linha com a 273 e a 414. 
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Figura 16 - Layout polimento corpos (Fonte: Documento interno Silampos) 
O mapa do processo do polimento das tampas está representado na Figura 17 é muito similar 
ao polimento corpos. 
 
 
Figura 17 - Representação Esquemática das linhas de polimento de tampas 
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Os procedimentos para a execução de uma ordem de fabrico são também equivalentes aos 
procedimentos do polimento de corpos. A máquina 333 é responsável pela louça multilayer, a 
máquina 313 faz o lixagem e polimento de tampas de aço e do segmento inferior e a máquina 
310 está dedicada a tampas de panelas de pressão de alumínio. As diferentes etapas por que 
passa uma tampa estão representadas na Figura 18. 
 
 
Figura 18 - Tarefas a executar nos processo polimento tampas 
 
O mesmo inquérito de diagnóstico usado no polimento de corpos foi repetido para o 
polimento tampas (Anexo C) e revelou: 
• Existir insuficiente interação com o departamento de planeamento de produção; 
• Conhecimento dos objetivos da empresa para o seu setor; 
• Muita entre-ajuda entre os colaboradores; 
• Excelente ambiente; 
• Ambição para progredir na carreira; 
• Insuficiente formação para a execução das suas tarefas; 
• Ausência de dificuldades na realização das tarefas, resultante de largos anos de 
experiência adquirida. Satisfação na execução das mesmas; 
• Oportunidade de fazer sugestões de melhoria e estas são frequentemente 
implementadas; 
• Condições de trabalho adequadas; 
• Há preocupação com o desperdício e com a qualidade; 
• Em termos de segurança, é fornecido equipamento de proteção individual e os 
operadores consideram-no suficiente; 
• Vontade de trabalhar na melhoria contínua com sugestões; 
• Não há gestão por objetivos; 
• Gosto e orgulho por trabalharem na Silampos; 
• A empresa preocupa-se com eles. 
 
 
Por a situação dos polimento de corpos se afigurar como mais complexa, foi definida 
pela gestão como prioritária. O Kaizen Diário iniciou-se com a subsecção polimento de 
corpos. 
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4 Solução Proposta e Implementação 
No capítulo anterior, descreveu-se a situação inicial da secção de polimento. Neste capítulo, o 
objetivo é descrever a implementação do Kaizen Diário na secção mencionada.  
Pode-se considerar a existência de duas alternativas para a implementação do Kaizen Diário. 
A primeira alternativa consiste em implementar o nível 1 do Kaizen Diário “Organização da 
Equipa” numa secção/equipa piloto, para mais tarde o expandir simultaneamente para todas as 
equipas da fábrica. O ciclo repete-se para os restantes três níveis da metodologia Kaizen 
Diário. A segunda alternativa pressupõe escolher uma equipa e implementar 
ininterruptamente os 4 níveis do Kaizen Diário. O processo de expansão é feito depois com 
base na experiência adquirida com a implementação na equipa piloto. A Silampos optou por 
seguir esta última via. A equipa selecionada foi como anteriormente mencionado, a dos 
polimento de corpos. As soluções apresentadas neste capítulo apresentadas, bem como as 
implementações efetuadas, dizem respeito a esta equipa piloto. O Kaizen Diário no polimento 
tampas iniciou-se numa fase posterior, encontrando-se à data deste relatório no nível 1. 
As primeiras semanas do projeto foram dedicadas à observação, no gemba, do processo e dos 
meios envolvidos, colocando questões aos operadores das máquinas, aos coordenadores e aos 
colaboradores do departamento de planeamento, para uma melhor compreensão do 
funcionamento do processo, dos principais problemas e das dificuldades sentidas pelos 
operadores. Esta análise envolveu um elevado investimento de tempo e foi essencial para a 
implementação do Kaizen Diário. 
Cada nível do Kaizen Diário foi iniciado com formação teórica em sala sobre os conteúdos e 
as ferramentas associados, bem como dos objetivos e expetativas correspondentes. As ações 
de formação foram planeadas em diferentes momentos para cada turno. Durante a formação 
recorreu-se a exemplos de aplicação para garantir que todos percebiam as vantagens do 
Kaizen Diário. Posteriormente seguiu-se com a implementação no terreno. Sempre que 
possível adotou-se o pressuposto de que deviam ser os operadores a desempenhar a maior 
parte das tarefas para assegurar a sustentabilidade do projeto e incutir neles o sentimento de 
posse e de responsabilidade.  
 
4.1 Kaizen Diário nível 1 – Organização da Equipa 
No primeiro nível, desenvolveu-se a reunião do Kaizen Diário nível 0 entre os operadores no 
início do turno. Designemos essa equipa natural como equipa de nível 1. Um outro tipo de 
reunião foi criada destinada a uma equipa de nível 2 (composta pelo chefe de secção, um 
coordenador, o diretor de produção, o diretor de operações e ocasionalmente o diretor de 
manutenção, segurança e saúde no trabalho) 
 
Implementação do Kaizen Diário numa Fábrica de Louça Metálica 
26 
4.1.1 Equipas de Nível 1 
A reunião de nível 1 acontece no início da jornada de trabalho de cada turno e com a duração 
de 5 minutos, junto ao respetivo quadro. A agenda da reunião contempla a análise dos 
indicadores de OEE por turno e por linha das máquinas de polimento e dos desvios de 
produção (qualidade e quantidade) do dia anterior. Ainda nesta reunião são comunicados os 
objetivos para o presente dia e são partilhadas experiências e mensagens da gestão. No final e 
caso necessário, o coordenador tem liberdade para abordar outros assuntos relevantes no 
momento. Após várias iterações a área Kaizen e o quadro tomaram a forma da Figura 19 e 20, 
respetivamente: 
 
Figura 19 - Área Kaizen dos polimento de corpos 
 
 
Figura 20 - Quadro do Kaizen Diário 
 
Para uma melhor visualização, foi atribuída uma cor de identificação a cada turno, Tabela 4. 
Tabela 4 - Identificação por cores para os turnos 
Cor Turno 
 Manhã 
 Tarde 
 Noite 
Planeamento 
Visual 
Registo de 
acidentes 
N.º de dias 
sem acidentes 
A Saber 
Objetivos 
Assunto 
do Mês 
Presenças 
Agenda 
Reunião 
Indicadores 
diários 
Indicadores 
Semanais 
Indicadores 
Mensais PDCA 
Sugestões 
de 
Melhoria 
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Para além dos indicadores de produtividade e qualidade, o quadro de equipa possui: 
• Agenda da reunião: com a ordem de trabalhos a seguir, o responsável pela sua 
condução e duração recomendável; 
• Planeamento visual: informação acerca de datas da limpeza geral, ações de formação, 
aniversários, férias planeadas, reuniões, horas de compensação e outras tarefas. 
• Presenças: registo das presenças com distinção entre atrasos, férias, requisitado 
noutros serviços e faltas; 
• Lista de registo de acidentes: a lista dos últimos acidentes registados na secção de 
polimento com a descrição dos mesmos e ações corretivas a executar para impedir 
situações semelhantes. Felizmente nenhum acidente ocorreu durante a duração deste 
projeto. No entanto, tinham ocorrido recentemente dois acidentes na secção para os 
quais foi feita a descrição e a ações preventivas a tomar; 
• Indicador número de dias sem acidentes; 
• Assunto(s) do mês: o assunto do mês pretende informar os colaboradores de um 
problema ou tema relevante a ser tratado nesse período, para o qual é necessário a 
atenção e dedicação de todos. Exemplos incluem os diferentes níveis do Kaizen e 
mudanças no controlo de qualidade; 
• A matriz de competências, Figura 21, é um documento que lista as tarefas 
desempenhadas na secção de polimento e classifica o grau de 
conhecimentos/autonomia que cada operador tem em cada uma delas, para 
posteriormente preparar e fornecer formação. O intuito é conduzir os colaboradores 
ao domínio absoluto em todas as tarefas para que se obtenha polivalência total e 
evitar monopolização de conhecimento. No entanto, este documento ainda não teve 
efeito prático porque a validação do atual grau de competências dos colaboradores 
está por retificar; 
.  
Figura 21 - Matriz de competências 
• Organograma da secção de polimento  
 
Além do quadro de equipa, criaram-se junto aos postos de trabalho quadros, ver Figura 22, 
com uma folha de cálculo do OEE para cada turno, uma folha de passagem de testemunho 
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entre turnos e a folha de mensagens entre a direção e o posto de trabalho. Com a folha de 
passagem de testemunho pretendia-se que os operadores registassem os problemas, 
informações e situações que achassem relevantes para conhecimento do turno seguinte, como: 
má qualidade do atual lote de matéria – prima (MP), perda de material ou ferramenta, 
anomalias, avarias ocorridas durante o turno... A folha de mensagens com a direção foi muito 
útil para comunicar alterações a instruções de fabrico, testes de introdução de material, entre 
outros. 
 
Figura 22 - Quadro Posto de Trabalho 
Indicadores 
Assumindo o pressuposto de que deviam ser os operadores a calcular e a registar os 
indicadores, e por causa dos métodos existentes de registo das guias de operação e sobretudo 
para não sobrecarregar os operadores não foi possível apresentar o OEE decomposto nos seus 
índices. Em alternativa utilizou-se a versão mais simples, rácio entre o tempo útil e o tempo 
de operação planeado. Assumindo como tempo útil o somatório dos resultados das 
multiplicações entre a quantidade efetiva de produto produzida com qualidade e o tempo de 
ciclo teórico para cada tipo de artigo produzido durante um turno. O tempo de operação 
planeado caracterizou-se como sendo a duração de um turno menos as pausas de descanso 
obrigatórias estabelecidas por lei, os períodos de formação e a reunião da equipa de nível 1. 
Durante a duração do projeto não se registaram pausas de manutenção preventiva ou de 
melhoria de equipamento.  
Para implementar o cálculo do OEE foi necessário criar uma lista dos tempos de ciclo 
teóricos. Para tal usou-se inicialmente uma aproximação dos tempos de referência das guias 
de operação de cada artigo. Estes tempos expressos em peças/hora incluem os tempos de 
mudança de ferramenta e encontravam-se bastante desatualizados. Estes valores foram 
continuamente revistos a partir de um registo dos tempos de ciclo reais efetivos, tendo sido 
para tal, cada posto de trabalho equipado com um cronómetro para recolha dos tempos.  
Para além da introdução do indicador de OEE e da manutenção dos indicadores número de 
peças produzidas e não-qualidade do nível 0, introduziu-se o indicador de não qualidade do 
posto de trabalho seguinte. O posto de trabalho é a lavagem das peças num túnel a alta 
temperatura, um processo que não provoca mudanças no produto, nem o sujeita a grandes 
manuseamentos. No final do qual se inclui um controlo da qualidade. Os defeitos detetados 
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inserem-se numa das seguintes categorias: riscos/marcas exteriores, riscos/marcas interiores, 
amolgadelas e revestimento deteriorado. Os defeitos aqui detetados são geralmente originados 
no polimento ou posto de trabalho anteriores a estes, consequentemente deveriam ter sido 
identificados durante o controlo da qualidade feito posto a posto na secção de polimento. 
Assim, um defeito detetado na lavagem representa quase sempre uma falha do controlo da 
qualidade do polimento, independentemente da sua origem ser a montante. 
Para além dos indicadores mencionados, de periodicidade diária, introduziu-se os mesmos 
indicadores mas numa base semanal e manteve-se o indicador mensal do número de peças por 
dia. Na elaboração dos indicadores estabeleceu-se objetivos e limites superiores e inferiores a 
partir dos quais era necessário comentar os valores, mencionando o motivo do desvio 
favorável ou desfavorável. Com base nos indicadores e nos comentários é possível verificar e 
perceber em que situação se encontra a área de trabalho, e a partir daí elaborar um plano de 
ações para reduzir as principais dificuldades sentidas. 
Sistema de sugestões 
Os colaboradores foram incentivados a efetuar sugestões de melhoria a respeito da 
produtividade, da segurança e do conforto a fim de atacar os desvios desfavoráveis e replicar 
os desvios favoráveis. Também foram encorajados a relatar as dificuldades e os problemas 
crónicos que se verifiquem no polimento, mesmos que não tenham propostas de resolução. 
Procurou-se tornar o processo o mais transparente possível para que possibilite que todos os 
colaboradores possam ser ouvidos, façam sugestões e lhes permita perceber, a qualquer 
momento, qual o estado de implementação de cada proposta.  
Cada sugestão deve passar por três estágios: a criação da ideia, a aprovação da ideia e o 
seguimento da ideia (PDCA). O sistema de sugestões foi também uma forma de garantir o 
envolvimento dos colaboradores no processo de mudança e permitiu ser também um canal de 
comunicação com a gestão. O sistema contou com perto de 100 sugestões de melhoria, das 
quais mais de metade surgiram nas primeiras semanas de implementação. Cerca de 65% das 
sugestões foram aprovadas, 21% rejeitadas e 14% estão em fase de estudo para validação 
posterior. Das aprovadas, 53% estão em fase de planeamento, 17% estão em fase de execução 
e 26% estão concluídas. O elevado número de sugestões em fase de planeamento deve-se em 
grande parte a sugestões a implementar após a mudança de layout da secção, a ocorrer durante 
o mês de Agosto. Numa fase posterior do projeto, foi distribuído pelos operadores um folheto 
com orientações para geração de ideias de melhoria para uma melhor estruturação das 
mesmas (Anexo F) 
Campeonato Turno do Mês 
A fim de incentivar os colaboradores a se envolverem no Kaizen Diário e no programa de 
melhoria, estabeleceu-se um campeonato entre os três turnos para eleger o turno do mês 
baseado num sistema de pontos. Cada sugestão de melhoria contribuía com 2 pontos e cada 
sugestão implementada acrescia quatro pontos. Cada auditoria negativa, falta, atraso às 
reuniões ou preenchimento incorreto do OEE retirava dois pontos. Por último, no caso de não 
cumprimento de tarefas do PDCA retiravam-se 4 pontos. Estipulou-se como prémio final um 
jantar para o turno vencedor pago pela empresa num restaurante à escolha. Infelizmente esta 
ideia revelou-se difícil de pôr em prática e muitos operadores consideravam o valor do prémio 
baixo, pelo que recentemente foi substituída pela eleição da melhoria do mês.  
Normas do Kaizen Diário 
Para garantir o cumprimento do Kaizen Diário foram criadas normas, nomeadamente para o 
programa de melhorias e atribuição de responsabilidades para cada colaborador (exemplos 
nos Anexo G).  
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Mudança Cultural 
No que toca à mudança cultural, este é um processo demorado que, à data de elaboração deste 
relatório, ainda não estava consolidado. Espera-se que, com a implementação do Kaizen 
Diário pelas restantes secções da fábrica e com o tempo se torne evidente o quanto a cultura 
pode mudar. 
4.1.2 Equipas de Nível 2 
As reuniões de nível 2 têm como primeiro objetivo avaliar e validar as sugestões de melhoria 
e os problemas relatados pelos colaboradores e como segundo objetivo acompanhar o 
progresso das ações em vigor, particularmente das atrasadas. Estas reuniões de frequência 
semanal tem a duração de uma hora e realizam-se no gemba, no mesmo local e junto ao 
quadro das reuniões de nível 1. É importante que se realizem no gemba para que se possa 
imediatamente no local avaliar a fundamentação e a viabilidade das sugestões propostas. A 
sua análise permite em muitos casos melhorá-las ou submetê-las para um estudo mais 
detalhado. Quando a aprovação se verifica, as sugestões seguem para um plano de ações 
PDCA, com responsáveis atribuídos e prazos limite de execução. Outros assuntos relevantes 
no momento são também analisados. Um benefício extra desta reunião foi criar a 
oportunidade dos operadores e coordenadores relatarem em primeira mão à gestão os 
problemas com que convivem no dia-a-dia.  
4.2 Kaizen Diário nível 2 – Organização do Espaço 
O segundo nível do Kaizen Diário teve como objetivo a organização do espaço. A área dos 
polimento é caraterizada pela sujidade resultante do processo do polimento e pela falta de 
espaço. 
O primeiro passo dos 5S foi a triagem, durante o qual os colaboradores analisaram todos os 
equipamentos e materiais usando redtags, como o da figura 23.  
 
Figura 23- 5S Redtag 
Formou-se uma equipa multidisciplinar constituída por operadores experientes, um 
coordenador, o chefe da secção de polimento e um técnico experiente da manutenção para 
avaliar os materiais que foram classificados como: lixo, repetidos ou dúvidas, a fim de decidir 
o seu destino. Os materiais que não eram necessários foram retirados do local de trabalho. A 
Figura 24 ilustra o processo de avaliação.  
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Figura 24 - A equipa efetuando a avaliação do material 
Importa salientar que cada posto de trabalho tem uma bancada com ferramentas e cada um 
dos 20 colaboradores também possui uma mala de ferramentas própria, que se manteve por 
ordens da gestão. Nesta fase, todas as malas foram revistas para verificar se os colaboradores 
possuíam as ferramentas necessárias, os excessos foram retirados, em muitos casos houve 
permuta de ferramenta, ver Figuras 25 e 26. 
 
Figura 25 - Exemplo de um mala e seu material pré- implementação dos 5S 
 
Figura 26 - Material definido como o necessário após os 5S 
No segundo S, a arrumação, definiram-se os locais onde cada objeto deveria ficar, respeitando 
o princípio de associar o local de arrumação à frequência de uso. A metodologia usada foi 
analisar posto a posto, adaptando o espaço às necessidades do processo e, se necessário repetir 
o primeiro S. Na Figura 27, encontram-se alguns exemplos do antes e depois do 2S. Foram 
criados painéis de ferramenta próximos do ponto de uso, como o da Figura 28, contendo 
apenas as ferramentas necessárias, o que permitiu diminuir os tempos de procura de 
ferramentas por parte dos colaboradores.  
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Figura 27 - Exemplos do antes e depois dos 5S no polimento de corpos 
Um dos maiores problemas era a falta de um sítio próprio para as borrachas de bloqueio de 
vácuo e as luvas, como resultado era frequente encontrar borrachas espalhadas no chão, nas 
malas, nas cabines máquinas e dentro das máquinas, pondo em causa a segurança do 
operador. Outra situação relacionava-se com as próprias malas individuais que cada 
trabalhador guardava a bel-prazer. A estante, da Figura 28 foi criada para acomodar todas as 
malas da secção e as luvas, por forma a distinguir luvas de controlo de qualidade das de 
mudança de ferramenta. 
 
 
Figura 28 - Exemplos de melhorias introduzidas durante os 5S 
 
Como pode ser observado na Figura 29 também se definiram posições de reabastecimento de 
carros e paletes de material às linhas. Criou-se um supermercado para abastecer as linhas de 
consumíveis, de forma a minimizar o tempo despendido no picking deste material, passando a 
ser o coordenador a abastecer as linhas, através do supermercado. 
Antes Depois 
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Figura 29 - Zoning e supermercado 
Uma das sugestões de melhoria aprovadas foi a utilização de carros de transporte para os 
pesados sacos do lixo, durante a limpeza geral. Um esboço que integrava uma solução de 
transporte e um kit de limpeza foi delineado (Anexo H). Contudo os colaboradores não 
validaram essa hipótese por causa do peso e da manobrabilidade, sugerindo que os dois 
elementos (carro e estação de limpeza) fossem independentes.  
Para o cumprimento do 3S, a limpeza, partiu-se do plano existente, uma limpeza de 15 
minutos no fim de cada turno e uma limpeza geral semanal com a duração de duas horas, 
rotativa entre turnos. Para melhorar a arrumação do material de limpeza aprovou-se a 
colocação de um kit de limpeza que está em fase de planeamento com os colaboradores. Uma 
das sugestões propostas pelos operadores solicitava a substituição do equipamento de 
proteção individual para efetuar a limpeza geral. De facto, o equipamento em vigor não 
oferecia as melhores condições já que não isolava o operador das poeiras resultantes do 
polimento. Na Figura 30 pode-se verificar a ação de melhoria efetuada. 
 
Figura 30 - Ação de melhoria: substituição de equipamento de proteção 
Para o cumprimento do 4S, a normalização identificaram-se os armários e as zonas de 
arrumação.  
Finalmente no último passo, pretendia-se garantir a sustentabilidade das melhorias 
alcançadas. Para responder a esta necessidade, criaram-se, para cada posto de trabalho, zonas 
de arrumação e áreas comuns, auditorias 5S a realizar pelo responsável de Higiene e 
Segurança (Anexo I). 
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4.3 Kaizen Diário nível 3 - Normalização 
A implementação do terceiro nível do Kaizen Diário não está completamente desenvolvida, à 
data de elaboração deste relatório. O processo de normalização começou com o levantamento 
das tarefas realizadas pelos colaboradores. Para o efeito, convocou-se uma equipa constituída 
por um coordenador, pelo chefe de secção e pelo gestor de operações. Começou-se por fazer 
um brainstorming de todas as tarefas que eram realizadas pelos operadores e coordenadores 
no polimento, que resultou no levantamento identificado no lado esquerdo da Figura 31. 
 
Figura 31 - Listagem e matriz de prioridades das tarefas a normalizar 
Devido a restrições de tempo tornou-se absolutamente necessário priorizar as tarefas, usando 
para tal a matriz de prioridades, definindo-se como impacto a influência que a normalização 
da tarefa teria no aumento do número de peças boas produzidas. Resultou a matriz de 
prioridades do lado direito da Figura 31.  
No canto superior direito estão as tarefas cujo impacto e facilidade em normalizar são maiores 
– estas são as tarefas prioritárias. Deste tipo de tarefas selecionaram-se as listas de 
consumíveis (Anexo J) para as diferentes máquinas e os parâmetros de polimento 
(amperagem, n.º de injeções e tempo de ciclo) para cada referência. 
Uma vez que existem mais de 200 artigos diferentes a produzir e não existem registos 
suficientes dos parâmetros, optou-se por agregar os de diâmetro semelhante, pertencentes à 
mesma categoria de produto, perfazendo assim pouco mais de 70 normas. Este processo foi 
iniciado, mas ainda não está concluído. Por causa da implementação tardia das normas, ainda 
não é possível avaliar a sua influência no processo. Um exemplo de uma norma de parâmetros 
pode se visualizada na Figura 32. 
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Figura 32 - Exemplo de parâmetros de polimento 
4.4 Kaizen Diário nível 4 – “Resolução Estruturada de Problemas” 
A resolução de problemas é o último nível do Kaizen Diário. Este último nível foi 
recentemente implementado e efetivamente só as equipas que já adquiriram uma mínimo de 
estabilidade nos três níveis anteriores é que estão preparadas para se lançarem na resolução 
estruturada de problemas.  
Definiu-se problema como aquilo para o qual ainda não há uma solução definitiva ou um 
procedimento de resolução rápido e simples. O plano  é as equipas seguirem a estratégia de 
cadeia de ajuda, apresentada no fluxograma do Anexo K. Em síntese, pretende-se que caso 
ocorra um problema o operador tenha 5 minutos para o resolver. Se o problema persistir 
pedirá ajuda ao coordenador de turno e juntos terão mais 5 minutos para o resolver. Se mesmo 
assim o problema continuar sem solução o diretor de produção é chamado. Neste último caso 
não existe limite de tempo para a sua resolução, ficando ao critério do diretor de produção. No 
entanto, se mesmo assim não se conseguir dar resposta ao problema ou se as respostas dadas 
não forem soluções definitivas ou procedimentos simples e rápidos, o problema passa para um 
quadro de problemas/assuntos a discutir numa reunião semanal com duração de 20 minutos. 
Nessa reunião, a equipa analisará cada problema com uma versão modificada da ferramenta 
3C apresentada no capítulo 2.6 (e que pode ser consultada no Anexo L).  
Em primeiro lugar, optou-se por chamar 4C à metodologia, o quarto C, check,  em 
substituição de verificar, para assim incluir as 4 fases. A metodologia começa com uma 
descrição clara do problema. Descreve-se com detalhe quais as situações em que o problema 
ocorre, quais as consequências e define-se o objetivo a atingir. Num segundo passo 
investigasse as causas dos problemas. Optou-se por agrupar o diagrama de Ishikawa com os 5 
porquês, por sugestão de um colaborador. O motivo para esta combinação é poupar tempo, 
espaço e obrigar os colaboradores a explorar as causas das causas dos problemas. A cada 
causa identificada é pedida imediatamente uma ação de resposta (contra medida), passo 
número 3. Realçando-se a necessidade de alocar um responsável e prazos de cumprimento, 
formando-se um plano de ação. Finalmente, no quarto passo compara-se a solução inicial com 
a atual, verificando-se as ações de melhoria trouxeram os resultados esperados. Em caso 
negativo, define-se um novo plano de ações. Se após duas reuniões o problema subsistir sem 
grandes avanços, o problema escala para um workshop próprio e passa a ser gerido pelo 
departamento de planeamento. 
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4.5 Resultados globais do Projeto 
A nível de resultados no OEE não se notaram as melhorias esperadas (Figura 33), em prática 
porque a matéria-prima (MP) assume-se neste processo como o fator determinante da 
produtividade. 
 
Figura 33 - OEE mensal no polimento corpos 
A qualidade do aço influencia o índice de qualidade e o de produtividade, uma vez que má 
qualidade do aço obriga a tempos de ciclo de polimento maiores. Pelo gráfico da Figura 34, 
percebe-se facilmente a enorme influência que a MP tem no número de reprocessamentos e 
portanto, no índice de qualidade. 
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Figura 34 – Índice de não qualidade 
Nos meses de Março, Abril e Maio, contratou-se com o fornecedor de MP o envio de lotes de 
MP de melhor qualidade para as linhas das máquinas 316, 321 e o índice de não qualidade, 
nas máquinas 316 e 321 passou de, respetivamente, 39% e 23%, em Março, para 14% e 12% 
em Maio. Em contrapartida, a mudança de fornecedor de MP multilayer, em Março, trouxe 
lotes anormais de qualidade inferior para linha 364, o que provocou um elevado acréscimo de 
reprocessamentos. 
Observações efetuadas num período pré-implementação do Kaizen Diário, no gemba, 
permitiram estimar o valor do índice de disponibilidade em 85%, o índice de produtividade 
em 76% e índice de qualidade em 70%, para a secção de polimento. Note-se que para o 
cálculo do índice de rendimento usou-se como valor teórico o menor tempo de ciclo registado, 
por ser a situação que desejamos replicar. A implementação do Kaizen Diário não provocou 
alterações nesses valores, mas os seus efeitos não são imediatos, no médio e longo prazo, com 
a implementação das sugestões de melhoria e da resolução estruturada de problemas os efeitos 
serão sentidos. 
Embora seja difícil quantificar o impacto direto na eficiência como resultado da 
implementação do Kaizen Diário, o objetivo último do Kaizen Diário é o de permitir a 
mudança não só em processos, como também de atitudes e comportamentos no sentido de 
sustentar e procurar a melhoria. Nessa perspetiva, este projeto atingiu o seu objetivo. Não se 
pode negar que a excelência e o sucesso de qualquer negócio requerem que todas as 
atividades sejam geridas envolvendo todo o seu capital humano, quer o administrativo quer o 
operacional. A não utilização do potencial humano é um das maiores fontes de desperdício 
nas organizações. O Kaizen Diário trouxe contribuições significativas, através do sistema de 
sugestões de melhoria e das suas mais de 100 propostas. Umas mais importantes e fáceis de 
implementar, outras mais simples e com menor impacto direto, todavia todas elas com igual 
necessidade de análise, porque o operador toma assim consciência que as suas sugestões são 
analisadas, tomadas em atenção e mais importante que isso, implementadas quando possível. 
Houve o cuidado em dar resposta às sugestões, especialmente às não aprovadas, com a 
respetiva justificação. Infelizmente, à data de elaboração deste relatório não foi possível 
implementar todas as sugestões aprovadas que no seu conjunto terão um impacto apreciável 
no OEE. 
No entanto, o processo de mudança é visível e percetível na organização. Relativamente ao 
primeiro nível do Kaizen, verifica-se que os operadores avaliam o desempenho numa base 
diária em reuniões curtas e focadas e existe uma adesão evidente ao sistema de sugestões.  
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Quanto á Organização do Posto de trabalho, os ganhos são evidentes. Em cada um dos postos 
de trabalho não existe nenhum equipamento, nem material que não seja de utilização corrente 
e todas as ferramentas e utensílios necessários às operações estão arrumados junto ao ponto de 
uso. Os operadores prezaram a nova organização. Adicionalmente, foram criadas auditorias 
para que a limpeza e a organização das áreas não fique negligenciada. 
No que toca à normalização e, apesar de na presente data este nível ainda não estar 
completamente desenvolvido, já se criaram parâmetros de polimento para mais de 20 artigos 
diferentes e todas as máquinas estão equipadas com listas de consumíveis.  
Em relação ao último nível do Kaizen é importante esclarecer que durante o decorrer deste 
projeto não houve monitorização, porque como foi introduzida recentemente, apenas se 
acompanhou a introdução. 
O processo de implementação acabou por demorar mais do que estava inicialmente planeado. 
Este atraso deveu-se principalmente ao facto de ser difícil reunir e conjugar os recursos 
humanos multidisciplinares necessários à implementação de todas as ferramentas. Como o 
envolvimento dos colaboradores é um fator importante no sucesso deste tipo de iniciativas 
optou-se por não abdicar do mesmo como forma de cumprir os prazos pré-estabelecidos. 
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5 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro 
O objetivo último do Kaizen Diário é o de permitir a mudança de atitudes e comportamento 
no sentido de sustentar melhorias. Assenta no envolvimento das chefias intermédias com os 
moderadores, na consciencialização daquilo que são causas de desperdício e quais as 
atividades de valor acrescentado. Este projeto de dissertação, cumpriu o objetivo inicialmente 
estipulado, a implementação do Kaizen Diário nos polimento. Relativamente à melhoria do 
OEE, nesta fase, ainda não tive alterações porque o programa do Kaizen Diário não foi 
completamente implementado e por causa das interferências da matéria-prima. 
Não obstante, este projeto permitiu uma compreensão mais clara, sobre o funcionamento de 
uma unidade de produção e sobretudo que não existem condições ideais de implementação, 
devemos adaptar-nos, optar pela simplicidade, fazendo aquilo que esta ao nosso alcance, em 
vez de procurar a perfeição imediata. Com o tempo e a melhoria contínua acabaremos por 
aproximar-nos dela.  
 
Uma listagem e breve análise crítica de elementos e potenciais causas que dificultarem a 
fluidez do projeto, assim como recomendações: 
- A definição de um plano bem estruturado é um fator de sucesso importante. A escolha das 
equipas piloto é uma decisão estratégica com grande impacto. É questionável ter usado a 
secção dos polimento de corpos como equipa piloto, por ser tratar do gargalo do processo 
produtivo. Se por lado, os benefícios da implementação do Kaizen Diário serão mais 
substanciais, não existe a disponibilidade necessária, nem margem de erro para grandes 
reajustamentos e experiências associados a um projeto piloto.  
- Para equipas de grande dimensão e postos de trabalho partilhados por vários turnos, a 
mudança cultural é complicada. Os polimentos são constituídos por três turnos, num total de 
20 pessoas. É necessário um esforço adicional de formação e de envolvimento muito intenso, 
o que implica paragens ou trabalho extraordinário, isto só pode ser garantido com o apoio da 
gestão de topo e por ser tratar do gargalo não ocorreu tantas vezes como necessário. 
- Apesar dos esforços, a comunicação entre turnos e com a gestão não é a ideal. Por exemplo, 
conciliar horários para uma reunião conjunta periódica com os três coordenadores foi 
impossível. Pelo que não foi possível criar a estrutura de acompanhamento e apoio adequada.  
- É difícil convencer as pessoas dos benefícios que vão obter com a implementação desta 
metodologia, principalmente pelo facto de os ganhos serem, na maior parte dos casos, apenas 
conseguidos a médio e longo prazo.  
- Ficou evidente que a cultura e a dedicação dos líderes (coordenadores de turno) influencia os 
resultados obtidos. O facto de um líder estar mais ou menos comprometido com a 
metodologia resulta em níveis de implementação da melhoria contínua distintos.  
- A responsabilidade da implementação do Kaizen Diário deve ficar a cargo dos líderes das 
equipas naturais, delegando-lhes essa responsabilidade. Assim sendo, são as pessoas que 
melhor conhecem o processo e que com ele convivem todos os dias que estão no controlo, 
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fornecendo-lhes primeiro formação específica e delineando um plano de ações passo a passo a 
seguir. O progresso da implementação deve ser reportado à gestão de topo para criar pressão e 
comprometimento à execução. No projeto atual, não havia consequências para o não 
cumprimento das tarefas, o que tornou negligenciável o projeto. 
- A gestão de topo tem de passar uma mensagem clara de comprometimento com o Kaizen 
Diário, estando presentes nas situações marcantes do projeto como as primeiras etapas de 
cada nível e fornecendo todos os recursos necessários à sua implementação. Deste modo 
reforça a importância da metodologia e deve intervir nas situações de resistência à mudança e 
de contestação ao projeto. 
- Outro ponto importante é o grau de apropriação das soluções por parte da equipa. A relação 
das pessoas com as suas soluções é mais forte se estas tiverem sido desenhadas por elas, ou 
com o seu apoio do que se tiverem sido desenhadas por terceiros num gabinete. Junta-se a isso 
a importância de envolver o máximo de pessoas no desenho das soluções, o que contribui para 
o atraso do processo. 
- Trabalhar em ações workshops rápidos, focados e intenso, em vez de que uma 
implementação muito difundida no tempo (situação atual) conduz a melhores e mais rápidos 
resultados. A implementação difundida permite relaxamento e sucessivos adiamentos.  
- Adiamento da grande maioria das sugestões para depois da mudança do layout causou 
incerteza e desconfiança no projeto e suspendeu muitas ações de melhoria. A reformulação de 
outras áreas da fábrica limitou recursos para a implementação do Kaizen Diário. 
-No que toca à metodologia do Kaizen Diário, esta também está subordinada aos princípios da 
melhoria contínua. O Kaizen Diário deve ser visto como um modelo em constante 
desenvolvimento, adaptando-se às necessidades das equipas em que é aplicado. Nesse sentido, 
os 4 níveis do Kaizen nunca se encontram encerrados, e por isso, agora na fase final do 
projeto está planeado um novo modelo integrando o PDCA e o sistema de sugestões (ver 
Anexo M). 
 
Relativamente a trabalhos futuros pretende-se dar continuidade à implementação das medidas 
definidas no sistema de sugestões. De igual modo o objetivo seguinte é a análise das 
propostas, que não puderam ser validadas em tempo útil. 
Espera-se que a Silampos replique o Kaizen Diário, nos seus 4 níveis, a todas as equipas da 
organização com a eficácia pretendida e que este sirva como como base para melhoria 
contínua. A organização deve fazer esforços para que cultura Kaizen se consolide como parte 
ativa do trabalho de todos os seus colaboradores.  
Sugere-se a implementação de ações SMED.  
Durante o projeto realizado, foi sugerida o balanceamento das linhas de embalamento no 
APA, que por questões de tempo não pôde ser realizada.  
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ANEXO A: Inquérito de Diagnóstico (página 1) 
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ANEXO A: Inquérito de Diagnóstico (página 2) 
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ANEXO B: Resultados Inquérito de Diagnóstico (Corpos) 
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ANEXO C: Resultados Inquérito de Diagnóstico (Tampas) 
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ANEXO D: Guia de Operação 
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ANEXO E: Rastreabilidade  
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ANEXO F: Folheto Dicas Geração de Ideias  
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ANEXO G: Normas Kaizen Diário 
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ANEXO H: Carro de transporte proposta original e a final 
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ANEXO I: Auditoria 5S para o posto 364 
 
Avaliação:
OK NOK
Operador:
OK NOK
1 M áquinas e Equipament os
2 Peças ou M at er iais
3 Ferrament as
4 B ancadas e document ação
5 M eios Limpeza
6 Layout
7 M at erial Em C urso
8 Segurança
9 Post o  de T rabalho
10
Locais de d if í ci l  acesso  e zonas 
de ret enção  de l ixo  e monos
11
Piso , paredes e locais de 
armazenament o  do  l ixo
12
M áquinas, Equipament os e 
B ancadas
13
M áquinas, Equipament os e out ras 
f ont es de sujidade
14 Limpeza Hab it ual
15 M at eriais e Peças
16
Piso , C orredores, M áquinas e 
Equipament os
17 N ormas de Limpeza e Inspecção
18
Ferrament as, gabarit s e out ros 
equipament os e d isposit ivos
19 V est uário  de t rabalho  e EPI
20
A  normalização  como regra do  
operador
21 Perí odos de l impeza
22 Lay- Out
23 R egras e p roced iment os
24 Programa de M anut enção
25 Inst ruções de T rabalho
Aprovado por:
5S Nº Item a Verificar Critério de Avaliação Avaliação Comentários
Deverão ser todas usadas de forma regular.
Não deverão exist ir stocks desnecessários
Deverão todas ter ut ilização corrente.
Deverão só possuir o estritamente necessário
Deverão exist ir os suf icientes e estarem em condições de ut ilização
Deverá estar bem def inido e devidamente marcado no solo, delimitando armários, 
contentores e equipamentos além de toda a zona de trabalho.
Deverá exist ir um local ident if icado para o seu armazenamento e deve estar 
acondicionado correctamente, permit indo o abastecimento dinâmico ao posto de 
trabalho
Os meios de fabrico deverão  ser seguros e adequados ao trabalho. Os riscos deverão 
estar ident if icados.
Deverá estar arrumado, e permit ir uma boa gestão visual ( f luxos claros e boa 
ident if icação )
Não deverão exist ir locais de dif icil acesso, os equipamentos e máquinas deverão ser de 
fácil manuseamento (zonas de acesso facilitado e rodas para movimentação)
Deverão estar limpos, secos, sem vestígios de sujidade e em bom estado de conservação 
após cada jornada de trabalho
Deverão estar limpas e livres de qualquer material desnecessário e não apresentar danos 
ou desgaste anormal.
Deverão estar pintados de forma normalizada.
Deverão exist ir normas de limpeza e inspecção periódicas.
Deverão ter locais próprios para armazenamento, bem ident if icados e convenientemente 
armazenadas, sendo ut ilizadas de forma correcta
Deverão estar livres de poeiras, pontas de cigarros, latas, copos, papeis, etc.
Não deverão exist ir fugas de óleo, ar, água, etc.
Deverá exist ir um plano de limpeza diária PAM  (varrer, lavar, impar e arrumar) sendo 
cumprido diáriamente e sendo executado em equipa
Deverão estar a ser ut ilizados de acordo com a M atriz de EPI's e em boas condições de 
ut ilização.
O operador deverá buscar a normalização do posto de trabalho, pelo que deverá 
preencher com assíduidade as Folhas de Sugestões
Todos deverão cumprir com os períodos de limpeza (PAM ) e esta estar a ser ef iciente.
O Lay-Out deverá respeitar as regras de f luxo contínuo
Deverão ser conhecidas e cumpridas rigidamente ( Assiduidade ao posto, empenho, não 
comer no posto de trabalho nem nos corredores, preencher correctamente a 
documentação, part icipar no plano de sugestões de melhoria, ut ilização de EPI s´ )
Responsável: v1.0Data:
Polimentos - 364
Deverá exist ir um programa de manutenção prevent iva PM P e o estar a ser executado 
correctamente e de forma assídua.
Deverão estar a ser respeitadas, por forma a que os tempos de ciclo estejam a ser 
cumpridos
Notas:
Data:__/__/2016Hora:__:__Sem:____
AUDITORIA 5S Auditor:
Chefe:
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ANEXO J: Listagem de Consumíveis Máquina 411 
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ANEXO K: Fluxograma Resolução de Problemas 
 
Problema no 
meu posto 
Consegui 
resolver 
sozinho o 
problema em 5 
minutos 
Chamar o 
Supervisor 
Resolução de Problemas 
Um problema é aquilo para o qual ainda não há um procedimento de resolução simples e 
Sim 
Chamar o 
Director de 
Produção 
Solução 
Definitiva 
Solução 
definitiva? 4C Não 
Não Sim 
Solução 
definitiva? 4C 
Não 
4C 
Não 
4C 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 
O coordenador 
e eu 
conseguimos 
resolver o 
problema em 5 
minutos 
O Director 
consegui 
resolver o 
problema 
Não Sim 
No 4c 
conseguimos 
resolver o 
problema  
Workshop Não 
Sim 
No Kaizen 
workshop 
conseguimos 
resolver o 
problema 
Não 
Sim 
Tente Outra 
vez 
Uma	avaria	não	é	um	problema.	 	
Avaria	 	 Chamar	Manutenção	 	
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ANEXO L: Ferramenta 4C 
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ANEXO M: Novo modelo PDCA – Sistema de sugestões 
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